

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, (Rev1 – 28-08-2026- Änderungen in rot)

die Firma OpenInfra hat sich im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zum Breitbandausbau in unserem Gemeindegebiet bei der Bundesnetzagentur gemeldet und sich zum eigenwirtschaftlichen Ausbau unseres Gemeindegebiets verpflichtet.

2023 hat OpenInfra mit der Vorvermarktung gestartet und anschließend zugesagt den Gemeindebereich auszubauen. Es wurde sogleich mit der Verlegung der Hausanschlussleitungen begonnen.

2024 starteten dann die Verlegearbeiten der jeweiligen Zuleitungen in den öffentlichen Verkehrswegen in Hettenkofen, teilweise wurde hier auch auf privatem Gelände gearbeitet.

Die Arbeiten wurden von unterschiedlichen Subunternehmern in unterschiedlicher Qualität ausgeführt. Die Gemeinde, wie auch Mitbürgerinnen und Mitbürger hatte einige Mängel zu beanstanden.

Obwohl die Arbeiten durch OpenInfra in Eigenregie vollzogen hätten werden sollen hatte das Bauamt, der Bauhof und das durch die Gemeinde zusätzlich beauftragte Büro IKT alle Hände voll zu tun die Arbeiten zu koordinieren und die verursachten Schäden einzudämmen und einer ordentlichen Ausführung zuzuführen.

OpenInfra wurde eine umfangreiche Liste an Mängeln übermittelt, diese waren nun unter Fremdaufsicht abzarbeiten, bevor die Gemeinde die Erlaubnis weiteren Arbeiten (Erlaubnis zum Verlegen von Leitungen in kommunaler Infrastruktur) erteilen konnte.

Die oben genannten Mängel wurden nun, bis auf die Arbeiten an den Straßenquerungen erledigt. Die Sanierung der Straßenquerungen werden im Zusammenhang mit den kommenden Asphaltierungsarbeiten in Michaelsbuch aufgearbeitet werden. So steht einem Fortgang der Arbeiten in Michaelsbuch nichts mehr entgegen.

Open Infra hat die Zusammenarbeit mit externen Subunternehmen aufgegeben. Die Firma hat nun eine konzerneigene Baufirma mit den weiteren Arbeiten beauftragt. Desweiteren wurde der Anforderung der Gemeinde stattgegeben, die Arbeiten durch eine Drittfirma überwachen zu lassen. Auch weitere notwendige Zugeständnisse wurden der Gemeinde gegeben, es scheint nun eine Kommunikation und ein Handeln auf Augenhöhe möglich zu sein.

Es ist nun ein ständig anwesender Projektchef mit der Abwicklung betraut mit dem bereits die Mängelbeseitigung abgearbeitet wurde. Zusammen mit Herrn Bockelmann, der diese Position innehat und seinem Stellvertreter Herrn Hegel, hoffen wir nun auf einen reibungsärmeren Ablauf der Baumaßnahme, sodaß unser Gemeindegebiet doch noch ohne wesentliche Mehraufwände mit der so wichtigen Breitbandtechnologie versorgt wird.

Es kann trotz guter Vorbereitung und gutem Team immer wieder auch eine Störung im Bauverlauf vorkommen. Hierzu gibt es nun ständige Ansprechpartner:

Bei Fragen zur Bauausführung vor Ort :

Andrejs Sepelenko: 0151-11248412

andrejs.sepelenko@optocorp.se

Bie Fragen zur Projektorganisation

Junior Projektmanager

Domenik Hegel: 0176-10160009

domenik.hegel@openinfra.com

Der kommende Baufortschritt ist nun wie folgt geplant (Angaben direkt von Open Infra)

- KW 34 - 37 -Michaelsbuch;
- KW 38 -Freundorf;
- KW 39 - Schaidham;
- KW 39 - Loibl; **Uttenkofen**
- KW 40 - 42 – Steinkirchen;
- KW 43 - Bergham;
- KW 44 - Fehmbach;
- KW 45 - Steinfürth
- KW 46 - 48 - Uttenhofen;
- KW 49 - 51 & 2027 - Stephansposching Ort;
- **2027 - Wischlburg und Loh**
- 2027 - Stephansposching Bahnhof;
- 2027 - Rottenmann;
- 2027 - Sautorn, Rottersdorf, Wappersdorf & Hankhof

Mit freundlichen Grüßen

Christian Zellner

Erster Bürgermeister